



(4) 今後のスケジュール

予定年月	進行
令和8年6月	第3回検討委員会(七窪地区対策工の配置計画の決定)
	↓
令和8年7月	七窪地区 住民説明会(対策工法、配置計画の説明)
	↓
令和8年8月頃	第4回検討委員会(大崎地区の実証実験解析結果)
	↓
令和8年9月頃	大崎地区・七窪地区 住民説明会 (実証実験結果、合意ブロック割、合意形成のための説明)
	↓
令和8年10月以降	実施ブロックの決定(地区要望) →
	↓
実施エリア決定後 令和9年1月以降 <small>(※詳細未定のため今後変更あり)</small>	第5回検討委員会 (モニタリング計画の決定)
	↓
	↓ モニタリング観測の整備・準備
	第6回検討委員会 (地下水位低下開始に関して)

対策工の詳細設計

↓

地元合意形成

↓

対策工の施工