

新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型TYPE1） 具体的使途や実施体制、効果検証の結果等について

事業名：かほく市内文化財デジタルアーカイブ事業

■事業概要

実施年度	令和7年度
事業概要	現在、市内の歴史・文化が失われつつあることから、市史編さん事業を進めている。市史編さん事業など調査した市内文化財と主要な民具と漁具は、市民が目にする機会が無いため、デジタルアーカイブシステムに取り込み、WEBサイトで公開する。これにより、誰もが身近に市の歴史・文化に触れる機会が創出でき、市の歴史・文化に対する市民の理解を深め、文化財の保護、さらには地域への愛着に繋げるもの。
具体サービス	<p>【市内文化財のデジタルアーカイブシステム】 市内文化財（約440点）と主要な民具・漁具（約560点）を、デジタルアーカイブシステムへ取り込み、WEBサイトで公開するもの。</p> <p>◇誰もが市内文化財へ身近にアクセスが可能 →誰もが市の歴史・文化を身近に触れる機会を創出 ◇市内文化財データの二次利用を可能とすることで誰もが気軽にデータの活用が可能 →地域に歴史と文化の情報がより広がる</p> <p>◇同システムが市内文化財に対する興味を抱かせる「きっかけ」や「入口」となり、閲覧した市民が市の歴史・文化を理解し、地域への愛着が深まる</p> <p>◇同システムを使った出前授業やイベントの実施 ◇上述の実施から将来的に、「市内の歴史・文化の継承」と地域に歴史・文化の情報があふれ、歴史・文化を介した交流のある社会となり「ウェルビーイング」を実現させる</p>

■具体的使途（経費内訳）

項目	金額（千円）
デジタルアーカイブシステム 導入委託料	1,023
文化財等デジタル画像化 業務委託料	0
民具資料デジタル画像化	3,580
漁具資料デジタル画像化	3,898
交付対象事業費計	8,501

■実施体制

名称	役割
かほく市 （スポーツ文化課）	事業計画の立案、報告書作成をはじめとする事業全般の管理・統括、デジタルアーカイブシステムの運用
かほく市 （生涯学習課・情報推進課）	生涯学習課：各施設の収蔵品台帳データの提供、業務に係る作業の一部協力（撮影場所など） 情報推進課：広報誌でのデジタルアーカイブシステムの周知
早稲田システム開発株式会社	デジタルアーカイブシステム導入（市内文化財データのシステムへの取り込み）
日本海航測株式会社	民具・漁具のデジタル画像化（民具・漁具の台帳整理とデジタル撮影）
かほく市文化財保護審議会	デジタルアーカイブシステムの内容の評価、意見聴収
かほく市史編さん委員会	デジタルアーカイブシステムの内容の評価、意見聴収
出前授業実施予定小学校（市内全6校）	デジタルアーカイブシステムを利用した出前授業実施の調整、アンケート調査（令和8年度以降実施予定）

新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型TYPE1）

具体的用途や実施体制、効果検証の結果等について

事業名：かほく市内文化財デジタルアーカイブ事業

■効果検証の結果

KPI(指標)	目標値（上段）			直近のKPIに対する評価 及び次年度以降に向けた取組
	実績値（下段）			
	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	
デジタルアーカイブシステムの閲覧数（人）	100	400	800	<p>（評価）担当課から市HPやSNS、いいメールかほくで市民に周知するだけでなく、文化財を展示している海と渚の博物館の「かほくふるさと展示室」でもQRコードで周知。ほか、情報推進課と協力し、市の広報誌での周知や市内ラジオ局の番組でも周知を実施。</p> <p>（次年度以降取組）市の広報誌に市内の文化財を紹介・解説する紙面で、継続的にデジタルアーカイブシステムの周知を行う。加えて、市内小学校への出前授業や市内の文化財に関するイベントでデジタルアーカイブを活用していくことで、閲覧数を増やす。</p>
	1,586			
デジタルアーカイブシステムを使った出前授業やイベント参加者数（人）	50	1,600	1,800	<p>（評価）令和8年3月1日に実装したが、システムの作り込みに時間を要し、周知の準備や実行まではできたものの、イベントの準備が間に合わず、実施できなかった。そのため、令和8年4月末～5月始め頃に向けて実施できるようにイベントの準備を行った。</p> <p>（次年度以降取組）令和8年5月2日に「古代体験ワールドinイオンモールかほく」を実施し、そのなかで「デジタルアーカイブをみてみよう」というコーナーを実施した。イベント全体で体験数327名だった状況。加えて、令和8年度の市内小学校にて、デジタルアーカイブを活用しつつ「土器づくり」など出前授業を行う予定。</p>
	0			
デジタルアーカイブシステムの利用満足度（点）	4	4	5	<p>（評価）KPI②と連動させ、アンケートによる満足度や不満な点などを利用者に記入してもらうことで、サービスの改善を図る予定でいたが、デジタルアーカイブの公開を開始した3月中でのイベントの実施ができなかったため、計測できなかった。</p> <p>（次年度以降取組）令和8年5月2日に「古代体験ワールドinイオンモールかほく」を実施し、そのなかで「デジタルアーカイブをみてみよう」というコーナーを実施。アンケートをとった結果、5点満点中、満足度の平均点は4.7点だった。加えて、令和8年度の市内小学校にて、デジタルアーカイブを活用しつつ「土器づくり」など出前授業を行う予定であり、学校への負担を考え、担任の先生からアンケートをとる予定。</p>
	0			